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ObjectifsObjectifs
Contenant du site

Ainsi que plusieurs sous�dossiers
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PERIMETREPERIMETRE

Fonctionnalités qui pourraient 
entrer dans le périmètre :
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PERIMETREPERIMETRE

Fonctionnalités qui ne pourraient 
pas entrer dans le périmètre :

- Achats de jeux en ligne : Permettre aux utilisateurs d'acheter des jeux vidéo liés à l'automobile directement sur le site.

- Actualités sur les jeux automobiles : Fournir des informations régulières sur les dernières sorties de jeux, les mises à jour, les 

événements, etc.

- Critiques de jeux : Offrir des critiques détaillées et des évaluations de jeux vidéo automobiles pour aider les utilisateurs à prendre 

des décisions d'achat éclairées.

- Forums de discussion : Créer des espaces communautaires où les passionnés d'automobiles et de jeux vidéo peuvent discuter, 

partager des expériences et poser des questions.

- Contenu multimédia : Intégrer des galeries d'images, des bandes-annonces, des vidéos de gameplay et d'autres contenus 

multimédias liés aux jeux automobiles.

- Tournois en ligne : Organiser des tournois et des compétitions en ligne pour les joueurs qui souhaitent mettre leurs compétences 

à l'épreuve.

- Vente de voitures réelles : La vente de véhicules réels ne serait pas directement liée aux jeux vidéo et pourrait être hors de 

propos.

- Informations sur l'entretien des voitures : Bien que pertinentes pour les amateurs d'automobiles, les informations sur l'entretien 

des voitures ne sont pas spécifiquement liées aux jeux vidéo.

- Actualités générales sur l'automobile : Si le site se concentre spécifiquement sur les jeux vidéo, les actualités générales sur 

l'automobile pourraient être considérées comme hors sujet.

- Guides d'achat de voitures réelles : Bien que utiles, les guides d'achat de voitures réelles ne sont pas directement liés à l'objectif 

principal du site axé sur les jeux vidéo.

- Conduite virtuelle de voitures réelles : La simulation de conduite de voitures réelles pourrait être hors de propos si le site se 

concentre sur des jeux vidéo fictifs.

- Informations sur les courses automobiles réelles : Les informations sur les courses automobiles réelles, bien que passionnantes 

pour les amateurs, ne seraient pas directement liées aux jeux vidéo. 33



Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

◊ Bonne maintenance du site

◊ Page fonctionnelle, accessible et ergonomique

◊ Fonctionnalités interactives pour renforcer l'engagement

◊ Page sécurisé pour protéger les informations sensibles des utilisateurs

◊ Bonne technologie pour offrir une expérience en ligne de bonne qualité

◊ Petite équipe facile à gérer et à communiquer les consignes.

◊ Équipe avec desc ompétences vairées

◊ Que l’entente de l’équipe de soit pas bonne
◊ Qu’il y ait une erreur dans la gestion du projet ( que le délai ne soit pas 
respecté)
◊ Qu’un salarié parte au milieu du projet
◊ Que le budget pensé ne soit pas suffisant
◊ Que le page ne soit pas accessible
◊ Que le page ne fonctionne pas ou ne soit pas compatible avec tous les
navigateurs
◊ Que la page ne soit pas prête à temps
◊ Que la maintenance de la page ne puisse pas être faite
◊ Que l’hébergement ne soit pas correct
◊ Que la page ne soit pas faite de façon a qu’on puisse changer le conte-
nue dans le
futur
◊ Qu’on perde la copie du code du site, pendant ou après qu'il est terminé
◊ Les défauts de performance (temps de chargement lent, erreurs de 
chargement)
◊ Erreurs de mise en page/design/expérience utilisateur.

◊ Présence en ligne

◊ Naissance d’une nouvelle technologie

◊ Apporter de la visibilité au sites individuelles

◊ Qu’une solution plus efficace et moins coûteuse surgisse après le début 

du projet

◊ Risques de sécurité (attaques hacker)
◊ Que le page web ne génère pas assez de trafic
◊ Que le client change d’avis durant la production de la page
◊ Que le style graphique du site change pendant la création de la page 
partenaires
◊ Que d’autres projets ou problème plus important surgissent pendant la 
création
de la page web
◊ Les problèmes de compatibilité avec les différents navigateurs ou 
dispositifs
◊ Les défauts de performance (temps de chargement lent, erreurs de 
chargement)
◊ Des concurrents avec beaucoup plus de ressources financières et 
humaines
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Moyen

Important

Très Imortant

Faillite Assurer
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tableau des riquesTableau des Riques
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Pour Web Rave (Site Need
For Speed) 28 janv. 2024

http://

Chef de projet
Dates du projet 15 janv. 2024 - 8 févr. 2024

Avancée 91%
Tâches 19
Ressources 6

Planning Gantt avec gestion des ressources



Nom Date de début Date de fin
1ère réunion client 15/01/2024 15/01/2024
Elaboration du cahier des charges 15/01/2024 16/01/2024
Calcul du Budget 17/01/2024 17/01/2024
2ème réunion client 18/01/2024 18/01/2024

Réaliser les maquettes du site + structure du site 18/01/2024 23/01/2024
Maquette Papier des pages 18/01/2024 18/01/2024
Codage du squellete du site avec les différentes
pages html

19/01/2024 19/01/2024

Début du Web Design front des pages 22/01/2024 23/01/2024

Developpement des pages contact et upload galerie 24/01/2024 29/01/2024
Developpement back page contact 24/01/2024 24/01/2024
Developpement back page galerie 25/01/2024 25/01/2024
Ajout du css sur les pages 26/01/2024 29/01/2024

Réunion mi projet 30/01/2024 30/01/2024

Validation des pages et ajout de la page références 31/01/2024 06/02/2024
Ajout de la page référence + css 31/01/2024 31/01/2024
Validation + déboggage des pages 01/02/2024 02/02/2024
Mise en place le l'hébergement du site 05/02/2024 06/02/2024

Runion clôture client 07/02/2024 07/02/2024
Mise en ligne du site 08/02/2024 08/02/2024

Pour Web Rave (Site Need For
Speed) 28 janv. 2024

Tâches 2



Nom Rôle par défaut
Raphael Chef de Projet
Maxime Responsable Graphique
Mathis Developpeur Front
Yoan Developpeur Back
Raphael Responsable Graphique
M.Gommery Client

Pour Web Rave (Site Need For
Speed) 28 janv. 2024

Ressources 3



Pour Web Rave (Site Need For
Speed) 28 janv. 2024

Diagramme de Gantt 4

Nom Date de... Date de fin

1ère réunion client 15/01/2024 15/01/2024

Elaboration du cahier des charges 15/01/2024 16/01/2024

Calcul du Budget 17/01/2024 17/01/2024

2ème réunion client 18/01/2024 18/01/2024

Réaliser les maquette... 18/01/2024 23/01/2024

Maquette Papier des pages 18/01/2024 18/01/2024

Codage du squellete d... 19/01/2024 19/01/2024

Début du Web Design f... 22/01/2024 23/01/2024

Developpement des pag... 24/01/2024 29/01/2024

Developpement back page contact 24/01/2024 24/01/2024

Developpement back page galerie 25/01/2024 25/01/2024

Ajout du css sur les pages 26/01/2024 29/01/2024

Réunion mi projet 30/01/2024 30/01/2024

Validation des pages ... 31/01/2024 06/02/2024

Ajout de la page référence + css 31/01/2024 31/01/2024

Validation + déboggage des pages 01/02/2024 02/02/2024

Mise en place le l'hé... 05/02/2024 06/02/2024

Runion clôture client 07/02/2024 07/02/2024

Mise en ligne du site 08/02/2024 08/02/2024

 {Raphael},Maxime,M.Gommery 

 1ère réunion client 
 [ 100% ] 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Raphael},Maxime 

 Elaboration du cahier des charges 
 [ 100% ] 

 {Raphael} 

 Calcul du Budget 
 [ 100% ] 

 {Raphael},Maxime 

 2ème réunion client 
 [ 100% ] 

 [ 4 Jour(s) ] 
 {Mathis},Raphael,Yoan 

 Réaliser les maquettes du site + structure du site 
 [ 100% ] 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Raphael} 

 Maquette Papier des pages 
 [ 100% ] 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Mathis},Raphael 

 Codage du squellete du site avec les différentes pages html 
 [ 100% ] 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Mathis},Raphael 

 Début du Web Design front des pages 
 [ 100% ] 

 [ 4 Jour(s) ] 
 {Raphael},Mathis,Yoan 

 Developpement des pages contact et upload galerie 
 [ 100% ] 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Yoan} 

 Developpement back page contact 
 [ 100% ] 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Yoan} 

 Developpement back page galerie 
 [ 100% ] 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Mathis},Raphael 

 Ajout du css sur les pages 
 [ 100% ] 

 {Raphael},Maxime,Mathis,Yoan 

 Réunion mi projet 
 [ 100% ] 

 [ 5 Jour(s) ] 
 {Raphael},Mathis,Yoan 

 Validation des pages et ajout de la page références 
 [ 74% ] 

 [ 1 Jour(s) ] 
 Raphael,Mathis 

 Ajout de la page référence + css 
 [ 70% ] 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Mathis},Yoan,Raphael 

 Validation + déboggage des pages 
 [ 50% ] 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Raphael},Yoan 

 Mise en place le l'hébergement du site 
 [ 100% ] 

 {Raphael},Maxime,M.Gommery 

 Runion clôture client 
 [ 0% ] 

 {Raphael},Yoan,M.Gommery 

 Mise en ligne du site 
 [ 0% ] 

janvier 2024 février 2024

15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8

Runion clôture clientCalcul du Budget2ème réunion client Mise en ligne du siteRéunion mi projet1ère réunion client



Pour Web Rave (Site Need For
Speed) 28 janv. 2024

Diagramme des Ressources 5

Nom Rôle par défaut

Raphael Chef de Proj...

1ère réunion client

Elaboration du cahier d...

Calcul du Budget

2ème réunion client

Réaliser les maquettes ...

Réunion mi projet

Validation + déboggag...

Mise en place le l'héber...

Runion clôture client

Mise en ligne du site

Maxime Responsabl...

1ère réunion client

Elaboration du cahier d...

2ème réunion client

Réunion mi projet

Runion clôture client

Mathis Developpeu...

Réaliser les maquettes ...

Début du Web Design f...

Developpement des pa...

Ajout du css sur les pag...

Réunion mi projet

Validation des pages et...

Ajout de la page référe...

Validation + déboggag...

Codage du squellete d...

Yoan Developpeu...

Réaliser les maquettes ...

Developpement des pa...

Developpement back p...

Developpement back p...

Réunion mi projet

Validation des pages et...

Validation + déboggag...

Mise en place le l'héber...

Mise en ligne du site

Raphael Responsabl...

Début du Web Design f...

Developpement des pa...

Ajout du css sur les pag...

Validation des pages et...

Ajout de la page référe...

Maquette Papier des p...

Codage du squellete d...

M.Gommery Client

1ère réunion client

Runion clôture client

Mise en ligne du site

200% 200%

200%

200% 200% 200% 200% 200% 200%

200% 200% 200% 200%

200% 200% 200%

janvier 2024 février 2024

15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8

Runion clôture clientCalcul du Budget2ème réunion client Mise en ligne du siteRéunion mi projet1ère réunion client
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spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

- Barre de navigation avec une liste ordonnée regroupant  : 
- ACCUEIL (lien visant index.php)
- DONNEES (lien visant donnees.php)
- GALERIE (lien visant galerie.php)
- PARTENAIRES (lien visant partenaires.php)
- CONTACT (lien visant contact.php)

-  Un bouton “Download” est présent est visible en rouge pour l’er-
gonomie et l’accessibilité afin de rediriger vers le site officiel de la 
franchise de jeux vidéo.

-  Des images de différentes voitures iconique du jeu sont présentes 
et transition nent dans la page via un script JavaScript, des boutons 
“En savoir plus” sont présents afin de rediriger vers différents articles 
concernant les paragraphes écrits en amont à côté des différentes 
images.

Page accueil



- Deux second boutons “CLIPS AND CARS” et “THE EN-
TERPRISE” sont présents sur des vidéos, ceci bien vi-
sibles redirigent vers le lien de l'origine des vidéos en 
questions. L’autre redirige vers l’accueil du site officiel 
de la franchise afin d’en savoir plus sur l’origine et la 
saga de jeux en elle-même.

-  Pour finir, un script affichera une boîte en display 
GRID, une grille d’image s'affiche au fur et à mesure 
du scrolling de l'utilisateur afin qu’il se sente maître et 
contrôle ce qu’il souhaite réellement apercevoir.

88

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles
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spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

- Un tableau réalisé via une librairie JavaScript “Data-
Tables” affichera les 50 meilleurs tours réalisés sur tous 
les jeux Need For Speed. 

Page Données
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spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

- Des fonctionnalités seront présentes comme imprimer 
les données, les télécharger en fichier pdf, csv ou 
encore excel, ou encore effetuer uen recherche dans le 
tableau.

- Afin de permettre une meilleure lisibilité du contenu 
des données, celles-ci seront réparties sur 5 pages, que 
l’utilisateur pourra parcourir au préalable.
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spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

-  Un code, réalisé en côté Back, sur le langage de 
programmation PHP, permettra de télécharger directe-
ment sur le site des images présent sur le poste de l’uti-
lisateur. Une sécurité sera mise en place afin d’éviter 
tout problème de spamming, également les champs 
doivent obligatoirement être remplis avant que le mail 
puisse s’envoyer, une vérification du côté front, et back 
sera réalisée.

- Un css en hover sera réalisé afin de permettre un effet 
de grayscale sur les images téléchargées par l’utilisa-
teur. 

- Une vérification supplémentaire sera effectuée du côté 
PHP afin de permettre uniquement un téléchargement 
de moins de 500KO et des fichiers de type JPEG uni-
quement.

Page galerie
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spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

- Un formulaire sera mis en place afin de pouvoir 
contacter l’équipe, réalisé en HTML et en php pour 
permettre une vérification côté BACK afin d’éviter les 
spams potentiels. Trois cases à cocher seront présentes 
afin d’indiquer le sujet de la requête souhaitée :

- Informations
- Demande de devis
- Réclamations

Page contact
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spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

Ici, vous pourrez retrouver les membres qui ont participé 
de près ou de loin au projet de conception/réalisation, 4 
boîtes (divs) en display flex seront présentées afin de 
permettre à l’utilisateur de se retrouver dans ce qu'il sou-
haite voir.
4 boutons animés, au hover seront présents, dotés d’une 
forme en SVG qui s’anime au hover également. 
L’animation sera de type scale(X), et décalera légère-
ment le SVG au scroll tout en faisant apparaître une 
barre en text-decoration:  underline.

Page partenaires

Ces boutons seront de types radios cliquables, et chan-
geront la forme du mail envoyé en HTML.
Les inputs seront animés, via les placeholders gris de 
bases, passeront en rouge avec une animations au 
clique, le placeholder se déplacera pour finir 20px en 
hauteur, passant de gris, à rouge (#ff4949).
Le bouton afin d’envoyer l’email est animé au Hover, en 
effet au hover une boite (div) se mettra en place avec 
une animation transition: scale(Y), pour que la boite soit 
animé avec une transition précise.
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spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles
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spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

Page references

Cette page contient deux boîtes (divs) en display GRID, 
des grilles d’images seront présentes, une animation au 
hover afin d’afficher du texte cliquables avec des liens 
<a> seront présents afin d’accéder à des liens externes 
des références.
La deuxième grille seront juste des liens, cliquables sur la 
grille d’images, ramenant à la taille initiale de images 
dans une autre page.
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spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles



- Animations videos

- Effets hovers sur les différents buttons du site

- Hovers sur les input du formulaire de contact

- Tous les effets globaux non intéractifs avec l’utili-

sateur

- Button télécharger & CLIPS AND CARS/THE EN-

TERPRISE

- Buttons copier les données, télécharger en pdf, 

imprimer etc.

- Liens redirigeants 

- Button uplaod d’images dans la galerie

- Le formulaire de contact avec ces 3 checkbox 

pour préciser

- Buttons «En savoir plus» de la page partenaires et 

les 2 buttons pour télécharger les 2 pdf.

- Liens redirigeants sur la page références
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spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles
et non fonctionnelles

spécifications fonctionnelles

non fonctionnelles



Raphaël : DA - Chef de Projet 

Maxime : Responsable de Communication 

Mathis : Développeur Front

Yoan : Developer Back

Gommery : Client

NGuyen : Référent Projet

rôles et responsabilitésRôles et responsabilités

1818

Gère les riques : 

- Mauvaises Communications au sein du groupe
- Manque de Budget

- Problème Administratif
- Leaks

Gère les riques : 

- Mauvaises Communications au sein du groupe
- Problème Administratif

Gère les riques : 

- Ordinateurs se casse

Gère les riques : 

- Piratage/Leaks/Cheval de Troie
- Serveur tombe en panne/se casse

Gère les riques : 

- Panne d’éléctricité dans les locaux
- Plafond du local qui s’effondre



gestion des ressourcesGestion des ressources
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plan de communicationPlan de communication

2020

Support pour les travaux en commun

Échange avec le client

Échange avec le référent de projet

Échange interne
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